



Plan de gestion de Castelnau-de-Mesmes - Document de suivi -

2020

Actions planifiées 2020	Matériel nécessaire	Résultat, calcul indicateur	% de réalisation	
1.2.2. Arracher les semis de pin (chênaie acidiphile)			0	
2.1.1. Signaler les arbres morts sur pied	~ 21 piquets		0	
2.3.1. Réaliser l'inventaire des rhopalocères	filet		0	
Action complémentaire : inventaire des araignées	filet		0	
3.1.1. Signaler la station de laîche fausse-brize et de scirpe des bois	2-3 pannonneaux / corde ? [Total : 10-12 ardoises ou plaques bois + feutre + vernis]	En raison du 2d confinement et des aléas météo, les actions CRES+propriétaires prévues à l'automne-hiver 2020 sont reportées en 2021	0	
3.1.2. Signaler la station d'asperge des bois	2-3 pannonneaux		0	
3.1.3. Signaler les nerpruns	2 pannonneaux		0	
3.1.4. Signaler le chêne-liège	1 pannonneau		0	
3.2.2. Signaler les arbres remarquables	3 pannonneaux		0	
3.3.1. Arracher le laurier-cerise (chênaie acidiphile)			0	
3.3.2. Arracher la mousse cactus (chênaie acidiphile)			0	
4.1.1. Réaliser un inventaire mycologique (Soc. Linn. de Bordeaux)			15 espèces	x %

Date	Durée, km	Participants	Description
28/09/20	-----	B. Vignot	Visite de reconnaissance